PAP Schdedule Management

추가수정예정	Description							담당자		Schedule		M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9				M10				M11				M12			
	Category				Item			설명	도표색	Start	End	Feb				Mar				Apr				May				June				July				Aug				Sep				Oct				Nov				Dec				Jan, 2022			
					1.1		Plot Plan를 통한 geometric data 연계	양호수, 김	A	2021-04-01	2021-05-30	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
		PAP		추가	1.1.1		Hydraulic - 3D Information 자동화	양호수, 김	A	2021-03-16	2021-03-31																																																		
	Hydraulic 자동화	PAP			1.2		HYTOS 결과 Upload	강동수	A	2021-03-01	2021-03-15																																																	
		HYTOS			1.3		Drawing Engine 변경	강동수	A	2021-02-01	2021-02-28																																																
		HYTOS		추가	1.3.1		PAP와 HYTOS간에 Nozzle 개수 및 Numbering Inconsistency수정	강동수	A	2021-02-15	2021-02-28																																																
		HYTOS			1.4		PAP 내 data 연계한 value 비교 작업	강동수	A	2021-06-01	2021-06-30																																															
	PSV	PAP			2.1		PSV Automation	조기남	B	2021-02-01	2021-09-30																																															
		PAP			3.1		재질 적합성 검토 기능 추가	최정미	C	2021-07-01	2021-07-15																																															
	Database 구축 : Material, Utility 물성, UoM	PAP			3.2		Material DB 확장 및 Consistency Check	황연필	C	2021-07-16	2021-08-15																																															
		PAP			3.3		Utility 물성 정보	박노철, 김	C	2021-08-16	2021-08-31																																															
		PAP			3.4		Unit measurement 설정과 적용	최정미	C	2021-09-01	2021-09-30																																															
		PAP			4.1		PSN를 활용한 PFD와 P&ID Mapping	강동수	D	2021-02-01	2021-04-30																																															
		PAP			4.2		PAP - SPPID 연결 정보 mapping 시 기능 추가	강동수	D	2021-02-01	2021-04-30																																														
		PAP			4.3		Special Service Mark-up	최정미	D	2021-07-01	2021-08-15																																														
		PAP			4.4		Special Service - Flammable component	최정미	D	2021-08-16	2021-08-31																																														
	PSN 활용	PAP			4.5		SPPID viewer	강동수	D	2021-03-01	2021-03-31																																													
		SPPID Auto Breaker	개선		4.6		Flowrate 분할 로직 개선	강동수	D	2021-04-01	2021-04-30																																													
		SPPID Auto Breaker	개선		4.7		Spec. break 심볼 배치 개선	강동수	D	2021-05-01	2021-05-15																																													
		SPPID Auto Breaker	개선		4.8		Inconsistency Clear 기능 개선	강동수	D	2021-05-16	2021-05-31																																													
		SPPID Auto Breaker	개선		4.9		프로그램 실행 후 도면 닫기	강동수	D	2021-06-01	2021-06-15																																													
		SPPID Auto Breaker	신규개발		4.10		H/ex Pump 주변 DP/DT break logic 추가	강동수	D	2021-06-16	2021-06-30																																													
		PAP			5.1		H/ex, Tower, Vessel 계산 프로그램 연계	박노철, 김	E	2021-05-01	2021-06-30																																														
	타 Program, Platform과 연계	PAP			5.2		iAP (i-VCS)와 연계	황연필	E	2021-09-01	2021-09-30																																													
		PAP			5.3		기자재 및 확정 정보 연계 활용	박노철, 김	E	2021-07-01	2021-08-31																																													
		PAP			5.4		Equipment 직원 시스템	최정미	E	2021-02-01	2021-04-30																																													
		PAP			6.1		Equipment D/S Template 추가	최정미	C	2021-03-01	2021-03-31																																														
		PAP			6.2		Equipment D/S Upload	최정미	C	2021-04-01	2021-04-30																																													
	Export / Import	PAP			6.3		Export - Excel List	최정미	C	2021-05-01	2021-05-31																																												
		PAP			6.4		Export - Instrument Data	황연필	C	2021-06-01	2021-06-30																																												
	Local Program의 Platform화	PAP			7.1		사용중인 user 확인	최정미	E	2021-02-01	2021-09-30																																												
		PAP			8.1		그 외 PAP 기능 추가	최정미	C	2021-02-01	2021-09-30																																												
	기타 개선 및 기능 추가	PAP			8.2		액셀형태 HMB Upload	황연필	C	2021-02-01	2021-02-28																																												
-		PAP			8.3		UI 개선	최정미	C	2021-02-01	2022-01-31																																												
		PAP			8.4		그 외 PAP 기능 개선	강동수	C	2021-02-01	2021-04-30																																												