PAP Schdedule Management

추가수정예정	Description								담당자		Schedule	
	Category			item					상성	도트웍	Start	End
	Hydraulic 자동화	PAP	신규개발		1.1			Plot Plan을 통한 geometric data 연계	유동수, 김지석	송근호	2021-04-01	2021-05-30
		PAP		추가	1.1.1		2	Hydraulic - 3D Information 자동화	유동수, 김지석	송근호	2021-03-16	2021-03-31
		PAP	개선		1.2		3	HYTOS 결과 Upload	강동수	송근호	2021-03-01	2021-03-15
		HYTOS	신규개발		1.3			Drawing Engine 변경	강동수	김연진	2021-02-01	2021-02-28
		HYTOS		추가	1.3.1			PAP와 HYTOS간에 Nozzle 개수 및 Numbering Inconsistency수정	강동수	김연진	2021-02-15	2021-02-28
		HYTOS	신규개발		1.4			PAP 내 data 연계한 value 비교 작업	강동수	김연진	2021-06-01	2021-06-30
		Subtotal										
	PSV	PAP	신규개발		2.1			PSV Automation	오기남	송근호	2021-02-01	2021-09-30
		Subtotal										
	Database 구축 ,Material, Utility 물성, UoM	PAP	신규개발		3.1		2	재질 적합성 검토 기능 추가	최장미	김문선	2021-07-01	2021-07-15
		PAP	개선		3.2		3	Material DB 확장 및 Consistency Check	황연필	김문선	2021-07-16	2021-08-15
		PAP	신규개발		3.3		2	Utility 물성 정보	황연필, 김지석	송근호	2021-08-16	2021-08-31
		PAP	신규개발		3.4		1	Unit measurement 설정과 적용	최장미	임예철	2021-09-01	2021-09-30
		Subtotal										
	PSN 활용	PAP	신규개발		4.1		2	PSN을 활용한 PFD와 P&ID Mapping	강동수	임예철	2021-02-01	2021-04-30
		PAP	신규개발		4.2			PAP - SPPID 연결 정보 mapping 시 기능 추가	강동수	임예철	2021-02-01	2021-04-30
		PAP	신규개발		4.3		2	Special Service Mark-up	최장미	임예철	2021-07-01	2021-08-15
		PAP	개선		4.4			Special Service - Flammable component	최장미	임예철	2021-08-16	2021-08-31
		PAP	신규개발		4.5			SPPID viewer	강동수	연황	2021-03-01	2021-03-31
		SPPID Auto Breaker	개선		4.6			Flowrate 분할 로직 개선	강동수	한규호	2021-04-01	2021-04-30
		SPPID Auto Breaker	개선		4.7			Spec. break 심볼 배치 개선	강동수	한규호	2021-05-01	2021-05-15
		SPPID Auto Breaker	개선		4.8			Inconsistency Clear 기능 개선	강동수	한규호	2021-05-16	2021-05-31
		SPPID Auto Breaker	개선		4.9			프로그램 실행 후 도면 닫기	강동수	한규호	2021-06-01	2021-06-15
		SPPID Auto Breaker	신규개발		4.10			H/ex Pump 주변 DP/DT break logic 추가	강동수	한규호	2021-06-16	2021-06-30
		Subtotal										
	타 Program, Platform과 연계	PAP	신규개발		5.1			H/ex, Tower, Vessel 개선 프로그램 연계	최장미, 황연필	송근호	2021-05-01	2021-06-30
		PAP	신규개발		5.2			IAP 5-VCS와 연계	황연필	김문선	2021-09-01	2021-09-30
		PAP	신규개발		5.3			기자재 초 확정 정보 연계 활용	최장미, 황연필	김문선	2021-07-01	2021-08-31
		PAP	신규개발		5.4		1	Equipment 적합 시스템	최장미	임예철	2021-02-01	2021-04-30
		Subtotal										
	Export / Import	PAP	신규개발		6.1			Equipment D/S Template 추가	최장미	임예철	2021-03-01	2021-03-31
		PAP	신규개발		6.2		1	Equipment D/S Upload	최장미	임예철	2021-04-01	2021-04-30
		PAP	개선		6.3		3	Export - Excel List	최장미	송근호	2021-05-01	2021-05-31
		PAP	개선		6.4			Export - Instrument Data	황연필	김문선	2021-06-01	2021-06-30
		Subtotal										
	Local Program의 Platform화	PAP	신규개발		7.1			사용중인 user 확인	최장미	ALL	2021-02-01	2021-09-30
		Subtotal										
	기타 개선 및 기능 추가	PAP	신규개발		8.1		3	그 외 PAP 기능 추가	최장미	김문선	2021-02-01	2021-09-30
		PAP	개선		8.2		3	액셀형태 HMB Upload	황연필	송근호	2021-02-01	2021-02-28
*		PAP	개선		8.3		3	UI 개선	최장미	ALL	2021-02-01	2022-01-31
		PAP	개선		8.4		3	그 외 PAP 기능 개선	강동수	김문선	2021-02-01	2021-04-30
		Subtotal										
Total												
											9	7 8

M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan, 2022
W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4	W1 W2 W3 W4