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1. 제안배경 및 목적
I. 제안 개요

3D Review Comment 관리 System 구축 PROJECT

3D Comment Review 관리 시스템을 구축하여 효율적 관리 및 Comment 반영 현황 공유

검색, Snapshot, Report등 다양한 기능을 구현하여 업무 효율 증대 및 오류 최소화

시스템 개요

- 발주처와 설계부서 간 Comment Report와 3D Review Model 공유 필요

- Comment Status 변경 관리를 수행할 수 있는 System 필요

- 3D Comment 반영 누락을 사전에 방지

추진 필요성
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2. 제안 범위

2.1 롯데건설 요구사항에 따른 DOFTECH 제안범위

I. 제안 개요

▪ Image Report, Report No, 작성자, Comment 내용

▪ Comment 주관 부서

1. 3D Model Review Report 생성

▪ 3D Admin : Project Setup, History 확인

▪ 설계 엔지니어 : Comment 입력 & Feed Back 확인

▪ 파트너사 : Comment 확인 & 설계 Comment 반영 여부 Feed 
Back

2. 3D Review & Comment Sharing

▪ 사용자 매뉴얼 및 Job Instruction 작성

▪ 사용자, 운영자 교육 및 기술 이전

3. 매뉴얼 및 교육

▪ 테스트

▪ 안정화 및 교육 2개월 상주 지원

4. 안정화 및 상주 지원
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2. 제안 범위

2.2 개발 기능 요건 정의 및 구현 여부

I. 제안 개요

System/Project Setup

Project Dashboard

3D Comment 
Management

교육 및 안정화

Customization

▪ Project Setup

▪ 조직별/사용자별 권한 관리

▪ PBS Setup

▪ Report 설정

▪ 3D Comment Dashboard

▪ 3D Model Review 파일 다운로드

▪ Report 생성

가능

▪ 3D Comment 생성 및 관리

▪ 3D Model 이미지 생성 및 Mark-up

▪ 3D Comment Status 관리

▪ 3D Comment List 관리

▪ Close-out Report 생성

2개월 상주 지원

추가 개발

가능

가능

가능

가능

항목 내용 개발 가능 여부
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3. 제안의 특장점 및 추진전략

프로젝트 특성
프로젝트

핵심성공요소(CSF)
프로젝트
추진전략

3D Review System 구축 및
운영 경험 풍부한 인력 투입

표준화된 닷넷
프레임워크 개발적용

롯데건설 특화된
분류 및 프로세스 설계

사용자 ∙ 관리자 적극적
프로젝트 참여 유도

조직전략

시스템
구축 전략

사업관리 전략

사용자 편의성
(User Interface)
고려 시스템 구축

이해관계자들의 공감대 형성과
사용자 및 관리자의 적극적인
참여 유도가 프로젝트 성공의
필수 요건

선행 ∙ 유사사업 구축경험 활용/
경험이 풍부한 전문 인력투입

조직
전략

닷넷 프레임워크 개발 활용
요구사항 서비스 구현

시스템
구축
전략

Solution 운영 경험자의 특화된
분류 ∙ 프로세스 구현과 사용자
친화적 서비스 및 유지보수가

용이한 시스템 구축

선행 사업결과를 확장하여
적용하고 성공모델로 완성

사업수행 단계별, 대상별
변화관리 수행 및 프로젝트

산출물 제공

사업
관리
전략

용어 : 핵심성공요소(CSF : Critical Success Factors)

Work Procedure 발생한 Human 
Error 방지 필요

성과품 품질 및 업무 처리 속도
향상으로 타사 대비 경쟁력 우위
확보 필요

기 개발된 Solutions 이 있으며
해당 업무에 대한 운영 인력이
있음

Solution 운영 경험자의 업무 / 
분석을 통해 특화된 분석 / 설계
가 가능

수년간의 플랜트 IT 개발 경험이
축적되어 있음

I. 제안 개요
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4. 기대 효과
I. 제안 개요

현재 Excel File로 개인 관리하던 업무를 시스템으로 관리 하여 Comment 작성, 취합/정리, Snapshot, 
Report 작성 등을 효율적으로 개선

기존 Review 진행 시 문제점 기대 효과

▪ 1명이 모든 Comment를 작성하여 원활한 Review Meeting 진
행이 어려움

▪ 2명 이상이 동시에 Comment 작성 가능

(동기화 기능)

▪ Snapshot 자동 생성 및 관련 Data의 자동
Fill-up

▪ 프로젝트 별 다양한 양식의 Report 자동
생성

▪ Snapshot 생성 시 많은 시간이 소요 되고 PBS, Item Name. 등
의 정보를 별도 검색/입력

▪ Comment List와 Official Report 작성에 많은 M/H 소요

▪ Comment에 대한 Before/After  관리가 어려움

▪ One Source를 통한 Comment 작성/관리

▪ 기 수행자료 참고 등 활용

▪ 각 설계/사업팀간 Comment 취합 및 관리가 어려움

▪ 기 수행 Project의 Comment 사항을 참고하지 못함

▪ Comment에 대한 처리 현황 파악이 안됨
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1. 일반현황
II. 제안사 현황

회 사 명 도프텍(주) 대표자 강 성 오

주 소 서을특별시 마포구 백범로1길 83, 신촌다울노블리움, 3F

전 화 번 호 전화 : 02-6354-9985 / Fax : 02-722-7725

사 업 분 야 Plant & Engineering IT, SI(System Integration)

설 립 년 도 2000년 03월 28일

해당분야 사업기간 2000년 03월 ~ 현재 (19년)

보 유 인 력 현 황 60명

주 요 연 혁

2019년 ID2(Image Drawing to Digital Drawing) 개발 / 판매

(Image P&ID 도면을 자동 인식하여 Intelligent P&ID로 변환)

2019년 SP PID 활용 Work Package 작성 프로그램 (S-MAP) 개발 (삼성엔지니어링)

2018년 MARKUS 리뉴얼(Markup  협업 Tool) 개발/판매

2017년 국가과제 수주(3년:주관기업) 기본설계, FEED 자동화 업무지원 시스템 개발

2016년 3D CATA DB구축(SP3D,PDS,PDMS), APP 모꼬찌 개발 / 운영

2015년 공사용 도면 제작프로그램 개발(ISO,System PKG Marking)

2013년 Engineering DB 개발

2012년 Project Portal 개발 및 용역 /    Smart Plant P&ID Utility 개발

2011년 Design Review Utility 개발

2010년 공사용도면(ISO Welding map/Hydro PKG)

2009년 Dummy AutoCAD to Intelligent P&ID

2008년 현대중공업 설치 도면 및 Ladder/Stair Utility 개발용역

2006년 9SQ㈜ 도면 자동화 프로그램(PlantWAVE) 공동개발(PDS/PDMS)

2005년 PDMS 배관/장치/토목분야 Modeling Utility 개발

2003년 배관 ISO 도면 관리시스템 개발(IDCS) PDS/PDMS

2000년 도프텍 설립

설계 및 IT 개발/용역수행

1.1 제안사 일반현황
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1. 일반현황
II. 제안사 현황

1.2 제안사 재무구조 및 최근 3년간 매출액

구분 2018년 2017년 2016년 합계 평균

총자본 4,799,313,508 4,515,932,443 3,895,210,679 13,210,456,630 4,403,485,543

자기자본 2,934,232,261 2,812,420,815 2,650,608,523 8,397,261,599 2,799,087,199

유동부채 165,081,247 133,511,628 236,097,065 534,689,940 178,229,980

고정부채 1,700,000,000 1,570,000,000 1,070,000,000 4,340,000,000 1,446,666,666

유동자산 1,409,602,146 847,007,342 707,622,571 988,077,353 329,359,117

매출

매출액 3,491,826,962 3,867,724,868 4,461,499,555 7,805,701,785 2,601,900,595

영업이익 125,988,860 240,205,100 126,690,474 492,884,434 164,294,811

당기순이

익
168,325,972 204,594,769 61,171,036 434,091,777 144,697,259

자기자본이익율

(당기순이익/자기자본)
5.7 6 6.6 18.3 6.1

부채비율 63.56 60.57 49.28 173.41 57.80

총차입금(장단기차입금) 1,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 2,500,000,000 833,333,333

유형자산

(자기자본-무형자산)
2,114,425,773 2,105,661,545 1,573,277,592 5,793,364,910 1,931,121,636

영업활동 후 현금흐름
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1. 일반현황
II. 제안사 현황

1.3 제안사 신용등급
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2. 조직 및 인원
II. 제안사 현황

대표이사

경영지원 고문 & 자문

Plant Project Plant SW 개발 Project Portal 공사 IT 지원 R&D 연구소
(상용 SW 개발)

Reverse 
Engineering

PDMS / AM / 
E3D

Plant Portal

SI Portal

Welding Map

System PKG

개발 · 운영

Plant SW

Portal SW

과제지원

AVEVA P&ID
AVEVA P&ID 

UTIL

PDMS / AM / 
E3D UTIL

S3D Support

SP Review
Naviswork

SP P&ID UTIL

SP Intools

ECS

ISSUE-I

AVEVA Engage

AVEVA 
Engineering

AVEVA NET

도면자동화

S3D / PDS

SP P&ID

SP Intools

Vendor PKG 
ModelingSystem Admin
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3. 주요 사업 수행 실적
II. 제안사 현황

NO. 사업연도 사업내용 발주처 비고

1 2019 S3D Direct Welding Map 구축 삼성엔지니어링

2 2019 SP P&ID Auto Check Tool 시스템 개발 삼성엔지니어링

3 2019 ISSUE-I for S3D 기능 개선 대우건설 ISO 관리 시스템

4 2019 S3D Support 단위 체계 변경 용역 대림산업

5 2019
이미지 P&ID 자동 인식 및 지능형 P&ID 자동 작성 솔루
션 판매

삼성엔지니어링

6 2019 MARKUS 시스템 구축 고등기술연구원
Vendor Print Mark-up 

Solution

7 2019 Hydraulic Calculation 시스템 개발 삼성엔지니어링

8 2018 EDW 구축 – P&ID, PDS 3D 데이터 연계 삼성물산

9 2018 Smart Mark-up Program 개발 삼성엔지니어링 System/Hydro Package 작성

10 2018 S3D Piping Support Modeling System 대림산업

11 2017 3D Model Review Comment 관리 시스템 개발 대림산업

12 2016 PDS Support 개발 현대엔지니어링

3.1 EPC 플랜트 IT 사업 실적 - 1
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3. 주요 사업 수행 실적
II. 제안사 현황

NO. 사업연도 사업내용 발주처 비고

13 2016 3D CAD CATA DB 2차 개발 대림산업

14 2015 PDMS Drawing Conversion Tool 개발 SK건설

15 2015 배관 Welding Map 시스템 개발 대림산업

16 2015 3D CAD CATA DB 1차 개발 대림산업

17 2014 ISSUE-I for S3D 판매 대우건설

18 2014 ISSUE-I for PDS 판매 대우건설

19 2014 VPCS / MARKUS 구축 및 판매 효성

20 2014 SP P&ID Utility 개발 대림산업

21 2013 설계품질 개선을 위한 앙상블 기능 개발 용역 대림산업

22 2011 YER-4 PDS용 Support 개발 대림산업

23 2011 YER-3 PDS용 Support 개발 대림산업

24 2010 대림산업 EDCM 개발 대림산업

3.1 EPC 플랜트 IT 사업 실적 - 2
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4. 유사 프로젝트 실적
II. 제안사 현황

D사 3D Model Review Comment 관리 시스템 개발(기간 : 6개월)
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1. System 개요 및 구성도
III. 프로젝트 수행방안

1.1 시스템 개요
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1. System 개요 및 구성도
III. 프로젝트 수행방안

1.2 시스템 구성도

Client PC

Web Server
(IIS)

Client PC

Database Server
(MS SQL 2012 이상)

Client PC

3D Model Review S/W

(v2015, 2017, 2019) File Server

OS : MS Windows Server 2014 이상
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1. System 개요 및 구성도
III. 프로젝트 수행방안

1.3 H/W 구성도

S

LAN

A

운영

① WEB/App • 사용자 접속 1

- CPU: 4vcore

- MEM: 8GB

- DISK 1: 100GB

• 사용량 추이에 따라 조정 필요

② DB Server • DBMS 서버 1 • DB Size(850GB)

③ 파일 저장장치 • 첨부 파일 적재(for ①) 1 • 첨부 파일(2TB) • 사용량 추이에 따라 조정 필요

개발
/시험

④ 개발/시험
Server

• WEB/App/DBMS 개발
및 시험용

1 • 도프텍 개발서버 활용
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2. 개발방법론
III. 프로젝트 수행방안

개발 방법론은 본 사업이 원활히 진행될 수 있도록 표준화를 제시하고 역할과 범위, 가이드라

인을 제시하며 사업 수행 단계에 따른 개발영역별 활동 수행

Phase

착수

분석

설계

개발

테스트

전환

사업관리체계
수립

개발환경 설정계 약 사업 착수보고
운영 시스템
연동 분석

요구사항
정의

GAP분석
및 대응방안

사용자 검토
(분석단계 검토)

화면 설계 데이터 설계

인터페이스
설계

사용자 검토
(설계단계 검토)

기능 및 연동
개발

단위 테스트
(개발 테스트 병행)

사용자 검토
(개발단계 검토)

오류 수정
사용자 검토

(테스트단계 검토)
통합테스트

(오류 및 수정사항)

인수인계 및
검수요청

사용자/
운영자 교육

전환 및 운영 사업완료보고 검 수

Activity
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

3.1 Work Process 제안

3D 
Admin

설계
엔지니어

사업팀

설계
파트너 社

S 초기 System Set-up

#01 

Review Comment 
작성

#01 

Review Comment 
확인

#01 

누락 Comment 확인
및 수정

#01 

Comment 반영
(3D Model 수정)

#01 

Comment 
반영 확인

#01 

FClose-Out Report
Issue

#01 

반영
누락

Y

N

반영
누락

Comment 
반영 확인

#01 

N

Y
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

Project Setup

▣ 프로젝트 정보를 관리한다.

3.2 System / Project Setup

조직별 / 사용자별 권한 관리

▣ 사용자 정보 관리 및 사용자별 프로젝트 사용 권한을 관리한다.
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

PBS Setup

▣ 프로젝트 PBS 정보 관리

3.2 System / Project Setup

Report 설정

▣ Report 리포터 설정



24Copyright 2019 DOFTECH. All Rights Reserved

3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

3D Comment Dashboard 

▣ Comment 현황을 조회한다.

3.3 Dashboard
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

3D Review 프로그램 연계

▣ Navisworks과 연계된 Create Comment Tag & Snapshot 창의 기능을 이용해서 Tag를 생성 / 관리한다.

3.4 Navisworks 연계
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

3D Model 이미지 생성 및 Mark-up

▣ Image Editor기능을 이용하여 Snapshot에 추가 사항 작성, Mark-up, Image 삽입기능 지원한다

3.5 3D Comment Management
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

3D Comment List 관리

▣ Comment 정보를 관리한다.

3.5 3D Comment Management
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3. System 도입방안
III. 프로젝트 수행방안

3D Comment Status 관리

▣ Comment 별 Status를 관리 (Open/Close)

3.5 3D Comment Management

Report 생성

▣ Close-out Report 생성
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1. 수행 조직 및 역할
IV. 사업관리 부문

Project Manager (PM)

박경범 이사

사업관리 총괄 (제안사)

도프텍

Project Sponsor

롯데건설

담당 TFT

주관부서

Project 개발팀

❖ 이윤호 차장 (PL)

❖ 김연진 차장(개발)
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2. 추진 일정 계획
IV. 사업관리 부문

Phase/Activity 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 2020.06

프로젝트 개발 일정

단

계

별

개

발

일

정

분석 단계

설계 단계

구현 단계

테스트 단계

전환 단계 및 안정화

프로젝트 사업관리 일정

단

계

별

일

정

주요 이벤트

주요 보고

주요 산출물
• 착수보고서(WBS)
• 요구사항 정의서

• 중간보고서 • 단위 ∙ 통합테스트
• 최종 산출물
• 완료 보고서

개발 기간 : 5개월

PJT Kick Off
PJT End

사업관리 : 5개월

PJT 착수보고 PJT 완료보고PJT 중간보고
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3. 관리 방법론
IV. 사업관리 부문

품질관리

진척관리

형상관리
이슈관리

자원관리
보고관리

프로젝트 관리

• 대상자 식별
• 의사소통 계획 수립
• 의사소통 통제, 관리

• 품질계획 수립
• 계획 및 절차 준수 검증
• 요구사항 준수 여부 확인

• 형상항목 식별
• 형상 통제
• 형상 상태기록
• 베이스라인 설정

• 자원계획 수립
• 개발자원 조달
• 사용자 / 관리자 교육

• 일정 수립 및 점검
• 일정 실현가능성에 대한 평가
• 진척률 및 진척상황 체크

• 관리대상 위험항목 식별
• 대처방안 수립
• 비상대책 수립
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4. 품질보증방안
IV. 사업관리 부문

4.1 단위 ∙ 통합테스트

테스트 수행
테스트

사전준비
테스트

계획수립
수정사항

담당자지정
테스트 결과
보고서 작성

수정조치

단위테스트

통합테스트

▪ 단위테스트 계획수립

▪ 테스트 일정 정의

▪ 테스트 담당자 지정

▪ 단위테스트 체크리스트
작성

▪ 테스트 환경구축

▪ 단위테스트 진행

▪ 체크리스트 표시

▪ 부적합사항은 수정조치
후 재테스트 진행

▪ 단위테스트 수행 후
부적합 사항이 발생했을
경우 수정조치 리스트에
기록

▪ 담당자 지정 및 통보

▪ 단위테스트 체크리스트
결과서 작성 및 제출

▪ 통합테스트 계획수립

▪ 테스트 일정 정의

▪ 테스트 담당자 지정

▪ 통합테스트 시나리오
작성

▪ 테스트 환경구축

▪ 통합테스트 진행

▪ 시나리오에 테스트
결과 표시

▪ 부적합사항은 수정조치
후 재테스트 진행

▪ 통합테스트 수행 후
부적합 사항이 발생했을
경우 수정조치 리스트에
기록

▪ 담당자 지정 및 통보

▪ 통합테스트 결과서 작성
및 제출

구분
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4. 품질보증방안
IV. 사업관리 부문

4.2 품질보증

프로젝트 목표 달성 및 고품질 고객만족

프로젝트 품질보증 및 하자보수(12개월) 품질보증 지원활동

분석 및 수정조치

품질보증 실시

평가기준 설정

품질보증계획수립

품질보증절차

소
프
트
웨
어

프로젝트 단계별 활동 품질보증방법 및 지원활동

시스템
분석/ 설계 단계

시스템
운영 / 관리단계

시스템
설치 단계

검
토

시
험
평
가

단
위
테
스
트

통
합
테
스
트

형
상
관
리

문
서
관
리

위
험
관
리
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5. 보안관리방안
IV. 사업관리 부문

3D Comment 관리 시스템 구축 사업은 고객사의 보안 규정을 준수 하여 수행합니다. 본 사업 진행 중에 생산하는

모든 산출물은 고객사와 사전 협의 없이는 외부로 유출하지 않으며, 사업 수행 중 및 사업 완료 후에도 보안 준수

3D Comment 관리 시스템 구축 중
발생하는 기밀 사항의 철저한 보안관리

• 고객사의 보안 기준을
사업 참여 전 인원에
공지

• 사업 수행에 관여하는
모든 인원과 조직에 대
하여 보안활동 수행

• 사업에 참여하는 모든
인원이 보안서약서 제
출

보안활동보안서약서보안기준공지

• 보안교육을 통하여 사
업 전 인원이 동참

보안교육

• 사업에 관여하는 모든 인원과 조직에 대하여 보안활

동 수행

• 취급주의를 요하는 정보에 적절한 접근 권한 부여

• 고객사와 사업 팀의 정보와 자산을 보호하기 위한

일련의 활동 정의

- 본 사업 관련 취득정보에 대한 반환 방안

: 사업 종료 시 HDD Format, 검수 후 취득정보 반

환(고객사 상주시 적용)

• 보안지침과 저작권 보호 방안에 대한 철저한 교육과

지속적인 관리 수행

• 기법

- 고객사에서 제시한

정보보호기준

• 도구

- 보안서약서
보 안 서 약 서

관리원칙 기법 및 도구
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6. 인력 투입 계획
IV. 사업관리 부문

기술등급 이름 담당업무 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04 2020.05 소계

특급 박경범 (이사) PM 및 사업관리 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.5

고급 이윤호 (차장) PL 및 프로젝트 개발 1 1 1 1 1 5

고급 김연진 (차장) 프로젝트 개발 1 1 1 1 1 5

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

합계 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 11.5

6.1 투입인력 및 투입 공수
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6. 인력 투입 계획
IV. 사업관리 부문

6.2 투입인력 프로필(1/3)

경 력 사 항

번호 프 로 젝 트 명 참여기간 (년월~년월) 담당업무 발주처 비 고

1 SP P&ID Auto Check Tool 시스템 개발 2019.06 ~ 2019.11 PM 삼성엔지니어링

2 S-MAP(Smart Mark-up Program) 프로그램개발 2018.12 ~ 2019.06 PM 삼성엔지니어링

3 S3D Support 모델링시스템구축 2018.06 ~ 2018.12 PM 대림산업

4 배관 MTO 작성 프로그램(SMATO) 고도화 개발 2017.07 ~ 2017.11 개발 삼성엔지니어링

5 유량계 관리 시스템(FMS) 개발 2016.12 ~ 2017.06 개발 및 PM 현대오일뱅크

6 AVEVA P&ID 2016.09 ~ 2016.12 개발 현대중공업

7 배관 견적 MTO 전산화 시스템(SMATO) 개발 2012.06 ~ 2013.10 개발 삼성엔지니어링

8 Drawing Revision Management System 2011.03 ~ 2011.10 개발 대림산업

9 Piping Joint Generation System 2009.03 ~ 2009.12 개발 대림산업

10 System Package Generation System 2008.04 ~ 2008.12 개발 대림산업

성명 박 경 범 소속 도프텍 직책 이사 연령 50세

학력 서울과학기술대학교 기계설계학과
해당분야근무경력 21년 2개월

자 격 중 정보처리기사 2급

본 사업 역할 PM / 사업관리 기술등급 특급 목표투입공수 1.5 M/M
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6. 인력 투입 계획
IV. 사업관리 부문

6.2 투입인력 프로필(2/3)

성명 이 윤 호 소속 도프텍 직책 차장 연령 38세

학력 부산외국어대학교 인터넷비지니스공학과
해당분야근무경력 10년

자 격 중 정보처리기사, MCP, MCAD

본 사업 역할 PL 기술등급 고급 목표투입공수 5 M/M

경 력 사 항

번호 프 로 젝 트 명 참여기간 (년월~년월) 담당업무 발주처 비 고

1 RMS ( Role Management System ) 권한 관리 시스템 개발 2009.09. ~ 2009.10. 개발 모스티소프트

2 WithU 편입 학원 정보 시스템 개발 2009.11. ~ 2010.05. 개발 WithU 편입 학원

3 SK해운 SM자회사 시스템 구축 2010.06. ~ 2011.06 개발 SK 해운

4 SKI 임원용 모바일 EIS 및 자력서 구축(iPad, Galaxtab 10.1) 2011.07. ~ 2011.11 개발 SK 이노베이션

5 SKI 배터리 통합 MES Phase 개발 2011.12. ~ 2012.12 개발 SK 이노베이션

6 SKT R2D2 고도화 프로젝트 수행 2012.01. ~ 2012.05. 개발 SK 텔레콤

7 SK이노베이션 Quick-Win 과제 관리 시스템 개발 2012.06. ~ 2012.11. PL SK 이노베이션

8 SK이노베이션 SIMS 과제 관리 시스템 개발 2012.12. ~ 2013.11. PL SK 이노베이션

9 동부 하이텍 그룹웨어 시스템 구축 2013.12. ~ 2014.03. 개발 동부 하이텍

10 SPPIDManager 개발및유지보수 2014.05. ~ 2015.04. 개발 대림산업

11 ECS (Engineering Control System) 설계, 개발및유지보수 2016.05. ~ 2019.04 개발 대림산업

12 SPPID AUTOCheck기능개발 2019.05. ~ 2019.11. 개발 삼성엔지니어링



39Copyright 2019 DOFTECH. All Rights Reserved

6. 인력 투입 계획
IV. 사업관리 부문

6.2 투입인력 프로필(3/3)

경 력 사 항

번호 프 로 젝 트 명 참여기간 (년월~년월) 담당업무 발주처 비 고

1 PDMS Support 2008.07 ~ 2009.01 개발 GS 건설

2 PJ-Gen 2009.04 ~ 2010.03 개발 대림산업

3 OpenPlant 2011.02 ~ 2011.06 개발 GS 건설

4 PlantWAVE 2011.08 ~ 2012.07 개발 대림산업

5 IPJ-Gen 2012.08 ~ 2015.03 개발 대림산업

6 타임시트 2015.04 ~ 2015.07 개발 한일엠이씨

7 UDAS 2015.08 ~ 2015.10 개발 유니슨이테크

8 S3D Hanger & Support 2018.03 ~ 2018.07 개발 유니슨이테크

9 S3D Layout DB 2019.05 ~ 2019.07 개발 삼성 엔지니어링

10 Hydraulic Calculation 2019.08 ~ 2019.12 개발 삼성 엔지니어링

성명 김 연 진 소속 도프텍㈜ 직책 차장 연령 39세

학력 군산대학교 전기전자제어
해당분야근무경력 11년 8개월

자 격 중 정보처리 기사

본 사업 역할 개발 기술등급 고급 목표투입공수 5M/M
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1. 교육훈련 방안
V. 지원 부문

1.1 교육훈련 계획

교육훈련계획을 수립하여 해당 업무에 적합한 교육과정을 제공하고 교육대상 별 체계적인 교육을 실시함으로

써 사업의 이해와 공감대를 형성하고 업무효율화를 달성할 수 있도록 최상의 교육훈련 제공

교육계획서 작성 교육계획서 승인 교육 실시

운영에 필요한 기술교육을 통합테스트
완료 후 실시

교육계획서에는 교육 목적/내용/대상/ 
방법/일정 등의 내용이 포함 됨

교육계획서는 사업완료
전까지 제출

교육은 아래의 내용을 포함 함

• 구축 시스템 이용방법

• 프로젝트 결과물

• 운영절차

사용자/운영자 교육 자료 등은 업무매
뉴얼로 작성하여 별도 제공함

주관부서에서는 교육 계획 내용을 확인
한 후 승인 하고,  교육과 관련하여 사
업 추진팀에서 요청한 사항을 지원함

예)교육 공지, 교육장소 예약 등

과정명 교육내용 대상자 방법 교재 장소 강사 비용 시기

사용자
교육

사용자 교육 일반 사용자 강의 or 실습
사용자

매뉴얼
On-Site 도프텍 무상

통합
테스트 이

후

관리자교육 관리자 교육 관리자 강의 or 실습
관리자

매뉴얼
On-Site 도프텍 무상

통합
테스트 이

후

1.2 대상자별 교육훈련 과정
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2. 유지보수 방안
V. 지원 부문

본 프로젝트의 초기 운영 안정화 및 신속한 장애 대응을 위해 관련 S/W에 대해 최종 검수 완료 후 12개월간

하자 보수에 대한 무상 하자보수를 실시하고, 유지보수는 별도의 유상 보수 계약 체결 후 지원합니다.

하자
접수

하자보수 인력, 일정관리

Problem
조치
완료

하자
접수

하자발생 접수, 하자보수

• 상태 파악

• 안정화 기간 구분
(상주, 비상주)

• 하자보수

조치
완료

이력관리, 조치완료 확인

무상
지원

하자상태 파악 및 시정조치

• 하자상태 파악
• 담당자 연락
• 유형별 담당자

조치

유상
지원

하자상태 파악, 유상 협의

• 하자상태 파악
• 해당 담당자 연락
• 담당자 방문
• 유형별 담당자 조치

무상

조치
완료

유상

• 조치 완료 확인

• 하자보수 이력
관리

하자

기간?

Yes

No

하자발생
신고

1차 하자발생
처리
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