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PAP 신규개발 1.1 Plot Plan을 통한 geometric data 연계

강동

수, 김

형찬

송근호 2021-04-01 2021-05-30

PAP 추가 1.1.1 2 Hydraulic - 3D Information  자동화

강동

수, 김

형찬

송근호 2021-03-16 2021-03-31

PAP 개선 1.2 3 HYTOS 결과 Upload 강동수 송근호 2021-03-01 2021-03-15

HYTOS 신규개발 1.3 Drawing Engine 변경 강동수 김연진 2021-02-01 2021-02-28

HYTOS 추가 1.3.1
PAP와 HYTOS간에 Nozzle 개수 및

Numbering Inconsistency수정
강동수 김연진 2021-02-15 2021-02-28

HYTOS 신규개발 1.4 PAP 내 data 연계한 value 비교 작업 강동수 김연진 2021-06-01 2021-06-30

PAP 신규개발 2.1 PSV Automation 오기남 송근호 2021-02-01 2021-09-30

PAP 신규개발 3.1 2 재질 적합성 검토 기능 추가 최장미 김문선 2021-07-01 2021-07-15

PAP 개선 3.2 3 Material DB 확장 및 Consistency Check 황언필 김문선 2021-07-16 2021-08-15

PAP 신규개발 3.3 2 Utility 물성 정보

황언

필, 김

형찬

송근호 2021-08-16 2021-08-31

PAP 신규개발 3.4 1 Unit measurement 설정과 적용 최장미 임예철 2021-09-01 2021-09-30

PAP 신규개발 4.1 2 PSN을 활용한 PFD와 P&ID Mapping 강동수 임예철 2021-02-01 2021-04-30

PAP 신규개발 4.2
PAP - SPPID 연결 정보 mapping 시 기능

추가
강동수 임예철 2021-02-01 2021-04-30

PAP 신규개발 4.3 2 Special Service Mark-up 최장미 임예철 2021-07-01 2021-08-15

PAP 개선 4.4 Special Service - Flammable component 최장미 임예철 2021-08-16 2021-08-31

PAP 신규개발 4.5 SPPID viewer 강동수 안함 2021-03-01 2021-03-31

SPPID Auto Breaker 개선 4.6 Flowrate 분할 로직 개선 강동수 한규호 2021-04-01 2021-04-30

SPPID Auto Breaker 개선 4.7 Spec. break 심볼 배치 개선 강동수 한규호 2021-05-01 2021-05-15

SPPID Auto Breaker 개선 4.8 Inconsistency Clear 기능 개선 강동수 한규호 2021-05-16 2021-05-31

SPPID Auto Breaker 개선 4.9 프로그램 실행 후 도면 닫기 강동수 한규호 2021-06-01 2021-06-15

SPPID Auto Breaker 신규개발 4.10 H/ex Pump 주변 DP/DT break logic 추가 강동수 한규호 2021-06-16 2021-06-30

PAP 신규개발 5.1 H/ex, Tower, Vessel 계산 프로그램 연계

최장

미, 황

언필

송근호 2021-05-01 2021-06-30

PAP 신규개발 5.2 IAP (i-VCS)와  연계 황언필 김문선 2021-09-01 2021-09-30

PAP 신규개발 5.3 기자재 先 확정 정보 연계 활용

최장

미, 황

언필

김문선 2021-07-01 2021-08-31

PAP 신규개발 5.4 1 Equipment 작화 시스템 최장미 임예철 2021-02-01 2021-04-30

PAP 신규개발 6.1 Equipment D/S Template 추가 최장미 임예철 2021-03-01 2021-03-31

PAP 신규개발 6.2 1 Equipment D/S Upload 최장미 임예철 2021-04-01 2021-04-30

PAP 개선 6.3 3 Export - Excel List 최장미 송근호 2021-05-01 2021-05-31

PAP 개선 6.4 Export - Instrument Data 황언필 김문선 2021-06-01 2021-06-30

PAP 신규개발 7.1 사용중인 user 확인 최장미 ALL 2021-02-01 2021-09-30

PAP 신규개발 8.1 3 그 외 PAP 기능 추가 최장미 김문선 2021-02-01 2021-09-30

PAP 개선 8.2 3 엑셀형태 HMB Upload 황언필 송근호 2021-02-01 2021-02-28

* PAP 개선 8.3 3 UI 개선 최장미 ALL 2021-02-01 2022-01-31

PAP 개선 8.4 3 그 외 PAP 기능 개선 강동수 김문선 2021-02-01 2021-04-30
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